

DODATOK č 1. k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.01.2022

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Zhotoviteľ

Obchodné meno: **Milan Szentiványi Bistro pod Ihlou**
Sídlo: Mlynčeky 176, Mlynčeky 059 76
IČO: 34627545
DIČ: 1026101780
IČ DPH: SK1026101780
Zastúpený: Milan Szentiványi

(ďalej iba ako „Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ

Obchodné meno: **OBEC HOLUMNICA**
Sídlo: Holumnica č. 32, 059 97 Holumnica
IČO: 00326186
Zastúpený: vo veciach zmluvných: Bc. Jana Tureková, starostka obce
vo veciach technických: Bc. Jana Tureková, starostka obce

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka Dodatok č. 1 k zmluve o dielo (ďalej len "Dodatok"):

2. PREDMET DODATKU

2.1. Predmetom tohto Dodatku je uskutočnenie prác naviac, ktoré boli zrealizované počas výstavby diela a boli vopred odsúhlasené objednávateľom, a v súvislosti s touto skutočnosťou predĺženie termínu lehoty ukončenia stavby.

Bod č. 3.2 Zmluvy o dielo zo dňa 19.01.2022 sa mení týmto dodatkom nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo zrealizuje (ukončí) riadne a včas najneskôr do 15.09.2022.

Bod č. 4 Zmluvy o dielo zo dňa 19.01.2022 sa mení týmto dodatkom nasledovne:

Celková cena za kompletne zrealizovanie Diela je:

Cena bez DPH pôvodne zazmluvnená	127 285,06 Eur
DPH 20% pôvodne zazmluvnená	25 457,01 Eur
Celková cena diela pôvodne zazmluvnená	152 742,07 Eur

DODATOK č 1. k ZMLUVE O DIELO zo dňa 19.01.2022

Cena bez DPH práce navyiac	38 973,90 Eur
DPH 20% práce navyiac	7 794,78 Eur
Celková cena diela práce navyiac	46 768,68 Eur

Celková cena diela bez DPH	166 258,96 Eur
DPH 20% práce navyiac	33 451,79 Eur
Celková cena diela práce navyiac	199 510,75 Eur

Jednotlivé položky prác navyiac sú Prílohou č. 1 tohto Dodatku.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.
- 3.2. Tento Dodatok je povinne zverejňovanou zmluvou a nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluvné strany berú na vedomie, že v prípade tejto Zmluvy ide o povinne zverejňovanú zmluvu, ktorá nadobúda účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 3.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.
- 3.4. Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, jeden rovnopis pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.

Za Objednávateľa:

V Holumnici, dňa



Po kpisane
Bc. Jana Tureková, starostka obce

Za Zhotoviteľa:

V Mlynčekoch, dňa

31.01.2022

.....
Milan Szentiványi